

Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе филиала МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им. Г.А. Пономарёва» в с.Протасово

№ п\п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.	Приказ по школе о создании Центра роста	Июнь 2023 года
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра.	Приказ по школе об утверждении медиаплана	Июнь 2023 года
3	Создание Интернет странички на сайте школы.	Страничка на сайте школы	Июнь 2023 года
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Управлением образования и науки Тамбовской области.		Май 2023 года
5	Согласование проекта зонирования Центра школы с Управлением образования и науки Тамбовской области.		Март 2023 года
6	Согласование инфраструктурного листа Центра.		Июнь 2023 года
7	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика»,	Свидетельства о повышении квалификации	В течение учебного года

	«Химия», «Биология»: 1. формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн-платформе.	Приказ по школе об утверждении штатного расписания	Июнь 2023 года В течение учебного года
8	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.	Приказ по школе о направлении на обучение	По плану ТО ИПКРО
9	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста».	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Июнь-июль 2023 года
10	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	Приказ по школе	Август-сентябрь 2023 года
11	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку.	Отчет директора школы	Июнь-июль 2023 года
12	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Приказ по школе о зачислении учащихся	Сентябрь 2023года
13	Открытие Центра в единый день открытия.	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2023года
14	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.	Отчет директора школы	Ежемесячно